APPUI A LAMELIORATION ET A LA
CONSOLIDATION DU DISPOSITIF DE
FORMATION DES FERMES ECOLES

AGROECOLOGIQUES

PRESENTATION DU PROJET DU REJEPPAT-RC (TOGO)

[y

A\

Janvier 2025, Tchamba

Atelier de partage d’expériences sur
l’agroécologie dans les formations agricoles

FAR

Réseau International
Formation Agricole et Rurale

7~
9




Contact : Assimiou AYABAWE
Mail : rejeppatsokode@gmail.com

Renforcement du dispositif de formation
des fermes écoles agroécologiques

Réseau pes Jeunes Propucteurs eT ProressionnELs AGRICOLES

Region Centrale

ou Toco, Récion CentraLe (REJEPPAT)

8] 339:11:21 14 Le REJEPPAT est une faitiére qui regroupe 62 Coopératives et 1260

membres, répartis dans la région centrale du Togo. Le projet vise a améliorer
l'efficacité a long terme des Formations agro giques, via un renforcement
des ca tés pédagogiques des 12 fermes é s du REJEPPAT, l'amélioration
de linsertion des apprenants sortants et la walorisation de leurs produits
agroécologigues.

[#]:182] | es maitres Formateurs des Fermes écoles, les apprenant.e s et les
membres du REJEPPAT.
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Duree du projet :
Le REJEPPAT met en ceuvre depuis 2018, en partenariat oct 2023 - sept 2025
avec IAFdi le projet « Promouvoir {'agroécologie par le
renforcement des capacités des jeunes agriculteurs de la
Région Centrale au Togo ». Dans ce cadre, un dispositif de
formation des jeunes en agroécologie a été mis en place,
& travers un réssau de fermes écoles. Depuis, ces fermes
écoles forment une centaine de jeunes agriculteurs et
agricultrices chaque année. Une étude pour évaluer
|'efficacité et les conditions de pérennisation de ce dispositif
de formation a été réalisée en vue d'améliorer sa viabilité.
Le projet d'appui & l'amélioration et a la consclidation du TR T nREs e
dispositif de Formation des fermes écoles agroécologiques
du REJEPPAT-RC s'appuie sur les résultats de cette étude.

Budget : 68 K£
dont 37K£ de subvention
Réseau FAR et 31K€ de
cofinancement Afdi.

Les principales activités liées a la mise en ceuvre du projet sont -
= Elaboration de deux nouvelles Formations sur la gestion des exploitations agricoles
et I'entreprenariat Féminin ;

=» Formation de 100 jeunes agriculteursitrices) sur les pratiques agroécologiques et la
gestion durable des terres agricoles ;

= Construction d'unités de production d'intrants organiques dans les 12 fermes
écoles, pour servir de sites pédagoagigues ;

= Consclidation du dispositif d'orientation et d'insertion. Ce dispositif comprend un
guichet (Fond d'investissement) permettant aux jeunes d'avoir accés a de petits préts a
faible taux et un comité de gestion du crédit. Il sera renforcé par plusieurs activités -

1) un plaidoyer sur le foncier auprés des propriétaires terriens et des autorités locales ;
2) un atelier de réflexion sur les opportunités et stratégies & développer pour l'insertion
des jeunes apprenants sortants ;

3) un travail d'appui-accompagnement a l'installation des jeunes apprenants sortants.

Comilté de suivi : REJEPPAT, Afdi, Réseau FAR.




ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET

Activité et/ou résultat Objectif 2025 Etat d’avancement

Activité 1: Elaboration d’un
curricula de formation sur la

gestion des exploitations
agricoles et Uentreprenariat
féminin

Activité 2: Formation de 100
jeunes agriculteurs sur les
pratiques agroécologiques et la
gestion des exploitations
agricoles

Activité 3: Mise en place de 12
fosses compostieres sous abri

dans 12 fermes écoles
agroécologiques

Activité 4:

Atelier de réflexion sur les
opportunités et stratégie
d’insertions des apprenants

sortants

1 curricula

1 session de formation

12 fosses compostieres

1 atelier

1 curricula de formation de 2
modules  élaboré et 100
exemplaires imprimés

1 session de formation de 102
jeunes agriculteurs dont 22
femmes réalisé
1 suivi-post formation aupres de
22 jeunes apprenants dont 4
femmes réalisé

1 biodigesteur réalisé et 11
fosses compostiéres en cours de
réalisation

Pas encore réalisé

7

3



A PROPQOS DE VOTRE PROJET

1. Ce dont vous étes le plus fier dans la mise en place du projet

Dans l’ensemble, le projet nous a permis de répondre aux besoins de nos
fermes écoles agroecologlques a travers la mise en ceuvre des différentes
activités notamment la mise en place d’unités de production d’intrants
organiques et l’élaboration d’un nouveau curricula de formation; mais aussi le
projet a eu un impact positif sur les exploitations des apprenants suite a la
formation sur I’agroécologie. Les apprenants ont été tres satisfaits par rapport
aux pratiques agroécologiques enseignées lors de la formation.

2. Ce dont vous étes le moins fier

Par contre notre dispositif de suivi post-formation n’est tOUJours pas adéquate
pour un suivi efficace des apprenants et nous ne disposons pas d’un mécanisme
d’accompagnement adapté qui permettrait de répondre aux multiple
sollicitations des apprenants.
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SUR LACCOIVIPAGNEIVIENT DE VOTRE PROJET

1. Votre niveau de satisfaction de ’accompagnement technique et financier du
Réseau FAR.

Nous nous réjouissons de la disponibilité et du professionnalisme dont a fait preuve
I’équipe du Réseau FAR pour collaborer au mieux avec nous depuis le début de ce
projet. Nous avons beaucoup apprécié l’organisation des comités de suivi qui
implique les différents acteurs de mise en ceuvre du projet. Ces comités de suivi
ont faciliter la mise en ceuvre du projet. Loutil de suivi-evaluation mise en place
par le Réseau FAR a faciliter le suivi de notre projet. L’accompagnement financier
du Réseau FAR nous a permis de renforcer |’équipe technique du REJEPPAT-RC.

Ce qui a bien marché/moins bien marché/qui pourrait étre amélioré

De facon générale, le Réseau FAR et le REJEPPAT-RC, chacun de son coté a
respecter les clauses de 'accord de partenariat. Le dlsposmf de suivi-évaluation
mise en place a permis de suivre de prét et de facon efficace l’atteinte des
objectifs et résultats du projet. L’insuffisance des ressources allouées pour faire la

I’APCFAR.




A PROPOS DES OUTILS

EN INGENIERIE DE FORMATION

1. Quels outils en ingénierie de formation ont-été produits dans le cadre du
projet ?

Un curricula de formation sur Uentreprenariat féminin et la gestion des
exploitations agricoles

2. Quels ont été les aspects positifs/négatifs du processus d’élaboration ?

Aspects positifs du processus d’élaboration : Diagnostic, état de lieux et
identification des besoins de formation avec les maitres formateurs, ’animatrice
de UAPCFAR et le consultant. Un atelier de formation des maitres formateurs sur
’utilisation de curricula de formation sur la gestion des exploitations agricoles et
l’entreprenariat féminin.

3. Analyse critique des outils produits. Quels sont selon
avantages/inconvénients de ces outils ? Avantages : Le dispositif pédagogique -des
fermes écoles est renforcé a travers Uintroduction de deux nouveaux mo: Je
formation.




EFFETS ET CHANGEMENTS OPERES

Changements sur le dispositif de formation :

 Quverture de 2 nouvelles formations sur la gestion des
exploitations agricoles et l’entreprenariat féminin

- Mise a niveau des maitres formateurs
Changements au sein de notre structure :

- Renforcement de ’équipe technique du REJEPPAT-RC




EFFETS ET CHANGEMENTS OPERES

Changements de pratiques sur les formations proposées au niveau des apprenants

Quelques témoignages positifs des apprenants lors du suivi-post formation :

e Réduction du colt de production ou des dépenses en intrants ;

e Résistance, développement et germination rapide des plants malgré ’absence
des pluies ;

e Conservation de I’humidité et de la verdure des plants a long terme ;
e Une grande durée de conservation naturels des produits agroécologiques ;
e Des produits bien gros et des feuilles de légumes bien épais ;

o Efficacité de traitement avec des engrais organiques et biofertilisants ;

+ Obtention d’une production malgré la sécheresse contraireme
exploitations des engrais chimiques ou tout est brule du a ’absence de

Changement de type organisationnel, technologique, culturel, et de pr -



FACILITER L'INTRODUCTION DE

UAGROECOLOGIE DANS LES FORMATIONS

D’apres votre expérience, quels sont les principaux ingrédients nécessaires a la
mise en place de formation en agroécologie ?

Mettre en place une equipe pédagogique pour la formation en agroécologie
Mise a niveau des formateurs
Elaboration des curricula de formation sur |’agroécologie

Formation des formateurs sur Uutilisation des curricula de formation sur
|’agroécologie

Mettre en place un mécanisme ou dispositif de suivi-post formation

Disposer des outils, matériels et matériaux nécessaires pour la forma OF
pratique en agroecologle des espaces de démonstrations, des ch
ecoles collectives
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VOS PEPITES A PARTAGER

(UNE CHOSE QUE VOUS AVEZ APPRIS, UN OUTIL A PARTAGER, ETC.)

Partage de ressources utiles en formation en agroécologie :

Documents-clés : Manuels de formation des jeunes agriculteurs sur
les pratiques agroecologiques( Manuels du formateur et de
|’apprenant)

Personnes ressources : Coordonnateur et les maitres formateurs
des fermes ecoles du REJEPPAT-RC

Partage de ressources utiles en ingénierie de formation :

- Conseils ? Documents-clés ? Personnes ressources
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